

附件 3

2023 年省科技创新战略专项资金（市县
科技创新支撑）项目
绩效自评报告

部门名称：和平县科技创新服务中心

填报人：杨秋俊

联系电话：0762-5687163

填报日期：2024 年 8 月 29 日



一、基本情况

(一) 项目基本情况

和平县 2023 年度省科技创新战略(“大专项+任务清单”)专项资金的评价目标为 80 万元,资金主要用于成功申报两个项目,属于事前补助资金,一是和平长盛电机有限公司开展微型高扭力车用微电机关键技术的研发及产业化项目,二是广东东森堂农业科技开发有限公司实施猕猴桃花粉采集加工技术的集成与应用示范项目。

(二) 项目决策情况

根据河源市科学技术局河科【2022】76 号文,《关于组织申报 2023 年省科技创新战略专项(“大专项+任务清单”)入库项目的通知》,项目内容符合申报指南、通过竞争择优立项等规定的要求,合理可行。

(三) 绩效目标

通过实施科技创新专项资金激励措施,积极推进全县高新技术产业的发展,增强县域科技支撑城市发展的能力。其中和平长盛电机有限公司微型高扭力车用微电机关键技术的研发与产业化项目形成新产品(新材料、新装备)2 个、新工艺(新方法新技术)1 个、申请专利 4 个、论文 3 篇、引进人才 3 名、培养人才 2 名。广东东森堂农业科技开发有限公司猕猴桃花粉采集加工技术集成及应用示范项目建设猕猴桃雄株品种园 1 个、申请专利 4 个、新产品(新材料、

新装备) 2 个、论文 3 篇、新工艺(新方法新技术) 1 个、引进人才 2 名、培养人才 3 名、制定技术标准牵头及参与各 1 个。

二、绩效自评工作组织情况

根据县财政局《关于开展 2024 年财政重点支出项目绩效自评工作的通知》(和财绩[2024]04 号)文件要求,中心通过市科技局组织第三方专家对项目实施单位进行了中期评估,包括现场勘验、资料核查、文件核对及数据核定工作,并向会计及管理人员详细了解了专项资金的使用状况,并对企业成果转化的相关资料进行了详细查阅。在掌握一手资料的基础上,明确了 2023 年度科技专项资金绩效考核评价的指标体系,在定性和定量分析的基础上对本专项资金绩效目标进行评价并及时向县财政提交项目自评报告,并按要求备齐附件清单及相关材料。

三、绩效自评结论

该资金项目组织实施评价的项目共 2 个,其中一个为和平长盛电机有限公司实施的微型高扭力车用微电机关键技术的研发与产业化项目、另一个为广东东森堂农业科技开发有限公司实施的猕猴桃花粉采集加工技术集成及应用示范项目。项目绩效目标完成情况符合要求,符合原定项目实施计划进度,项目决策依据充分,项目实施规划和管理制度较为完善,资金分配符合相关规定,资金到位及分配及时。财

财政资金到位率 100%，资金按规定及时拨付。各项目实施单位按要求贯彻实施专款专用，开支依据和标准符合相关规定，财务制度健全，会计核算规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。项目按设计目标数量及质量按时完成，绩效自评得分 89 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

提前开始策划，并制定了详细的工作计划。

（2）目标设置。

项目目标设置合理，根据我县企业发展现状进行设置。

（3）保障措施。

项目保障措施按照《广东省科学技术厅关于组织实施 2023 年省科技创新战略专项（“大专项+任务清单”）项目通知》（粤科函规财字[2022]1309 号）文件精神进行实施。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

和平县财政局于 2024 年 1 月 25 日将项目资金 80 万元

拨付至我中心账户。

(2) 资金分配。

根据和平县财政局《关于下达和平县 2023 年省科技专项资金(“大专项+任务清单”的通知)》和财科教【2023】22 号文,严格依据上级文件按照项目资金计划进行分配。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

我中心于 2024 年 1 月 26 日按照上级资金计划安排将资金足额拨付至各企业。

(2) 支出规范性。

项目资金的支出严格按照专款专用原则进行使用。

2. 事项管理。

(1) 实施程序。

项目按照《广东省科学技术厅关于组织实施 2023 年省级创新战略专项(“大专项+任务清单”)项目通知》(粤科函资字[2022]1309 号)文件精神开展项目申报工作,承担单位向我中心提交项目申报材料,我中心对项目的真伪、实用性以及是否符合相关条件进行了详尽的核查,并将核查结果上报至市科技局。

(2) 管理情况。

通过中期评估对项目承担单位的绩效指标及财务材料

进行审核，认为实施单位对专项资金管理、使用到位，内部控制制度完备，财务制度健全。

(三) 产出分析

1. 经济性。

通过核对 2 家项目用款单位申报书、合同书，全部项目用款单位做到了资金专款专用，项目成本控制在预算范围内。

2. 效率性。

项目实施进度良好，能按照预期目标完成任务。

(四) 效益实现度分析

1. 效果性。

项目的实施对企业在产值、营收、利润、产品质量上均有不同程度的积极影响，对当地产生较好的经济、社会效益。

2. 公平性。

对项目承担单位提交的项目进行严格的审核和筛选，严格执行“谁推荐、谁负责”的制度，建立了决策、执行和监督三方面结合、相互促进的项目管理体制，项目的申报、审批做到规范、公开、公平。

五、主要绩效

自项目启动实施以来，2 个项目均取得了预期的绩效成

果。和平长盛电机有限公司的微型高扭力车用微电机关键技术的研发与产业化项目专利申请 4 件，新产品 2 个，新工艺 1 个，引进人才 2 人，培养人才 2 人，发表论文 3 篇。广东森堂农业科技开发有限公司的猕猴桃花粉采集加工技术集成及应用示范已收集和引进了近 20 个雄株猕猴桃种质资源材料，并在大坝镇规划建设雄株猕猴桃园；对猕猴桃溃疡病的病原菌进行分离培养，并初步完成了猕猴桃花粉溃疡病核酸检测试剂盒研发工作；建立了猕猴桃花粉活力检测的方法，并对不同贮存条件下的猕猴桃花粉活力开展了检测，为下一步猕猴桃花粉及花粉产品贮藏和冷链配送规程制订与实施提供科学依据。

六、存在问题

1、对企业在项目实施中的资金监管工作执行不够细，部分项目实施进度缓慢。

2、项目台账管理不够完善，项目承担单位在研究过程中的各类资料，包括实验数据、会议记录和报告等，未能加以分类、归档整理。

七、下一步工作计划

1、完善项目过程和财务风险管理，加强项目监管。监管单位进行定期、不定期对专项资金的使用情况及绩效指标进行抽查或全面检查，及时将检查出的问题反馈给企业，并

加以整改，确保专项资金的使用规范、到位、合理。

2、强化细节管理，注意项目实施留痕。严格遵守项目相关管理办法及规定，对于项目实施管理工作的细节给予充分重视，强调项目台账的建立，针对项目决策、立项、管理、实施、检查监督等方面的关键资料，尤其是项目资金相关资料，应及时做好留存、整理、分类与归档工作，以便随时查阅和把控项目实施情况。同时，各阶段工作应对照要求时限尽快完成，以免影响项目实施进度或项目开展成效。